



coderius01@gmail.com

Verbale Riunione Interna

Data: 2026/03/31

Ora inizio: 9:00

Ora fine: 9:30

Luogo: Canale Vocale Discord

Tabella di versionamento

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026/04/01	Alberto Canavese		Approvazione del verbale
0.1.0	2026/03/31	Filippo Zonta Rocha	Alberto Canavese	Prima stesura del verbale

Indice

1. Ordine del Giorno	1
2. Svolgimento della Riunione	1
2.1. Contatto con l'azienda	1
2.2. Creazione Milestone RTB	1
2.3. Aggiornamento sito e creazione template Diario di Bordo	1
2.4. Ordine del Giorno prossimo incontro	2
3. TODO	2

Partecipanti

- Alberto Canavese
- Edis Hodja
- Filippo Zonta Rocha
- Giovanni Angelo Marco Bronte
- Ines Iadadi
- Leonardo Lorenzin

1. Ordine del Giorno

1. Riunione di allineamento a seguito di aggiudicazione appalto.
2. Pianificazione attività successive.

2. Svolgimento della Riunione

2.1. Contatto con l'azienda

Il gruppo ha discusso su come procedere a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto presso Bluewind srl, pianificando di prendere contatto con l'azienda in tempi utili per richiedere un incontro e la documentazione tecnica necessaria per il proseguimento preliminare del progetto.

2.2. Creazione Milestone RTB

È stata concordata la necessità di creare una milestone dedicata alla fase di realizzazione.

2.3. Aggiornamento sito e creazione template Diario di Bordo

Si è deciso di aggiornare il sito web del progetto e di creare un template per il Diario di Bordo, al fine di migliorare la comunicazione interna e la documentazione delle attività svolte durante il progetto.

2.4. Ordine del Giorno prossimo incontro

I seguenti punti saranno affrontati nella prossima riunione:

1. Verifica dello stato dei task assegnati.
2. Pianificazione delle attività successive.

3. TODO

Elenco dei compiti assegnati ai membri del team in vista della prossima riunione.

Codice	Descrizione	Assegnatari	Decisione di riferimento
TD-2.1	Invio email di contatto con azienda Bluewind srl	Hodja Edis	VI-2.1
TD-2.2	Creare milestone RTB	Giovanni Angelo Marco Bronte	VI-2.2
TD-2.3	Aggiornamento sito e creazione template Diario di Bordo	Ines Iadadi	VI-2.3